INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

Sistema de gestión y presentación de propuestas para un Centro Cultural

Estado general: ■ En desarrollo / avance favorable

1. Resumen ejecutivo

El proyecto consiste en desarrollar un sistema web para un centro cultural que permita gestionar la disponibilidad de fechas y facilitar el envío de propuestas por parte de bandas musicales.

Actualmente, se encuentra funcionando la conexión entre la aplicación desarrollada en PHP y la base de datos MySQL. También se implementó un calendario que consulta la tabla de disponibilidades y permite visualizar las fechas disponibles y no disponibles del centro cultural.

El proyecto presenta un avance favorable. El próximo objetivo es completar el envío y almacenamiento de propuestas de las bandas.

2. Objetivo del proyecto

El objetivo es desarrollar una aplicación que facilite la gestión de propuestas musicales para un centro cultural.

El sistema busca permitir que una banda pueda:

- Consultar las fechas disponibles del centro cultural.
- Visualizar un calendario con el estado de cada fecha.
- Seleccionar una fecha disponible.
- Consultar el horario y las observaciones correspondientes.
- Enviar una propuesta para realizar una presentación.
- Registrar los datos de contacto y la información de la propuesta.

A su vez, la aplicación permitirá organizar la información mediante una base de datos relacional.

3. Avance actual

Base de datos: Se diseñó una base de datos MySQL compuesta por cinco tablas principales: `banda_proyecto`, `contacto`, `disponibilidad`, `evento` y `propuesta`.

La tabla `banda_proyecto` almacena la información de las bandas, incluyendo nombre, género o estilo, descripción y enlaces. La tabla `contacto` almacena los datos de contacto asociados a una banda.

La tabla `disponibilidad` contiene fecha, hora de inicio, hora de finalización, estado y observaciones. La tabla `propuesta` relaciona una propuesta con una banda, un contacto y una disponibilidad. La tabla `evento` permite relacionar las propuestas con los eventos correspondientes.

4. Conexión con la base de datos

Se desarrolló el archivo `conexion.php`, encargado de establecer la conexión entre PHP y MySQL.

La conexión fue probada exitosamente y posteriormente se verificó que PHP pudiera acceder a las tablas de la base de datos. Como prueba adicional, se realizó una consulta para mostrar las tablas existentes, obteniendo correctamente las cinco tablas del proyecto.

5. Desarrollo del calendario

Se desarrolló el archivo `calendario.php`. El calendario obtiene la información de la tabla `disponibilidad` y representa visualmente el estado de las fechas.

Las fechas disponibles se muestran en color verde y las fechas no disponibles en color rojo. Al seleccionar una fecha, el sistema muestra la fecha, el estado de disponibilidad, el horario y las observaciones correspondientes.

También se incorporó la navegación entre meses mediante los botones “← Mes anterior” y “Mes siguiente →”. Esto permite consultar diferentes meses sin modificar manualmente el código.

6. Pruebas realizadas

Se realizaron pruebas para verificar el funcionamiento del sistema. Primero se agregaron registros de prueba a la tabla `disponibilidad`. Posteriormente se comprobó que estos registros fueran mostrados correctamente en el calendario.

También se verificó el cambio de mes. Durante las pruebas se comprobó que determinadas fechas de septiembre aparecieran como disponibles y otra fecha apareciera como no disponible.

Finalmente, se incorporó un botón “Enviar propuesta”, que aparece cuando el usuario selecciona una fecha disponible. Estas pruebas permitieron confirmar que la aplicación puede consultar correctamente la información almacenada en MySQL y utilizarla para modificar el contenido mostrado al usuario.

7. Problemas y soluciones

Durante el desarrollo fue necesario verificar que la conexión entre PHP y MySQL funcionara correctamente antes de continuar con el desarrollo del calendario.

Se realizó una prueba independiente para comprobar que PHP pudiera acceder a la base de datos y reconocer las cinco tablas. Una vez confirmada la conexión, se desarrolló el calendario utilizando la información almacenada en `disponibilidad`.

Actualmente no se presentan problemas que impidan continuar con el desarrollo.

8. Estado actual del proyecto

Funcionalidad	Estado
Diseño de la base de datos	Completado
Creación de las tablas	Completado
Conexión PHP - MySQL	Completado
Consulta de las tablas	Completado
Calendario de disponibilidad	Completado
Visualización de fechas disponibles	Completado
Visualización de fechas no disponibles	Completado
Navegación entre meses	Completado
Selección de una fecha	Completado
Botón "Enviar propuesta"	Completado
Formulario de propuesta	En desarrollo

Funcionalidad	Estado
Guardado de propuestas en MySQL	Pendiente
Integración completa con bandas y contactos	Pendiente
Gestión de eventos	Pendiente

9. Próximos pasos

1. Completar el formulario de envío de propuestas.
2. Crear `guardar_propuesta.php`.
3. Guardar las propuestas en la tabla `propuesta`.
4. Relacionar correctamente la propuesta con la banda, el contacto y la disponibilidad seleccionada.
5. Validar los datos ingresados por el usuario.
6. Realizar pruebas completas del proceso.
7. Incorporar posteriormente la gestión de eventos.

Flujo esperado: **Banda** → **Calendario** → **Fecha disponible** → **Formulario** → **Propuesta** → **Base de datos** → **Evento**.

10. Conclusión

El proyecto presenta un avance positivo. Se logró establecer correctamente la conexión con la base de datos y desarrollar un calendario funcional capaz de consultar y mostrar la disponibilidad del centro cultural.

La implementación actual permite comprobar que la aplicación puede utilizar información almacenada en MySQL para generar una interfaz dinámica para el usuario.

El siguiente objetivo principal es completar el proceso de envío de propuestas y almacenar la información en la base de datos. Una vez terminada esta etapa, se podrá avanzar hacia la integración de las propuestas con la gestión de eventos.

El desarrollo se encuentra encaminado hacia el objetivo inicial de crear un sistema que facilite la organización de las presentaciones de bandas y la gestión de las fechas disponibles del centro cultural.